

Số: /SCT-VP

Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2025

V/v báo cáo tình hình triển khai và kính đề xuất xử lý sớm các thủ tục dự án “Đầu tư nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Sở Công Thương”

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6193/UBND-KTNS ngày 26/9/2025 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai Dự án “Nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Công Thương” (sau đây gọi tắt là Dự án), Sở Công Thương báo cáo các vướng mắc và đề xuất phương án xử lý như sau:

I. Mô tả tóm tắt:

- Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Công Thương.
- Tổng mức đầu tư (làm tròn): **2.498.855.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng*).
- Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện: 2024-2025.
- Địa điểm đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm C.

a) Nâng cấp hạ tầng thiết bị (Nâng cấp một số máy vi tính hiện hữu; mua mới một số máy vi tính, máy in, thiết bị phát sóng wifi, thiết bị mạng Switch, máy chiếu);

b) Nâng cấp hạ tầng máy chủ (mua mới thiết bị tường lửa, hệ điều hành cho máy trạm, ổ điện, bộ lưu điện phòng máy chủ);

c) Nâng cấp hệ thống mạng hiện hữu.

II. Tiến độ hiện tại (Báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân)

Dự án đã có chủ trương đầu tư theo Quyết định 2045/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 với tổng vốn đầu tư 2.500 triệu đồng.

- Tình hình cấp vốn đầu tư:

+ Đã được phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 với tổng chi phí 43.160.712 đồng.

+ Đã được ứng trước dự toán ngân sách tỉnh năm 2025 là 43 triệu đồng (Quyết định 2859 và 2860 ngày 01/10/2024)

+ Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án tại Quyết định 849/QĐ-UBND ngày 17/3/2025.

+ Đã được cấp vốn 2,3 tỷ năm 2025 để thực hiện giai đoạn đầu tư theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 12/6/2025.

- Tình hình giải ngân giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

+ Sở đã hoàn thành quyết toán 37,5 triệu đồng (chiếm 90% chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và toàn bộ chi phí thẩm tra) vào ngày 17/6/2025.

+ Còn lại 3,5 triệu đồng chưa thanh toán do chờ nghiệm thu và thực hiện giám sát tác giả theo quy định (Theo quy định tại Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016, chỉ thanh toán 90% chi phí lập khi chưa nghiệm thu dự án; phần 10% còn lại chỉ được thanh toán khi có khối lượng thực hiện giám sát tác giả sau nghiệm thu)

- Giai đoạn đầu tư:

Ngày 18/7/2025, Sở Công Thương có Tờ trình số 428/TTr-SCT gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án “Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương”.

- Theo ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 1333/STC-ĐT ngày 01/8/2025 về việc đề nghị chủ đầu tư làm rõ hồ sơ điều chỉnh dự án Nâng cấp hạ tầng CNTT của Sở Công Thương; Ngày 05/8/2025, Sở Công Thương có Văn bản giải trình số 932/SCT-VP.

- Dự án đã được Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nội vụ có ý kiến (*cơ bản thống nhất*) nội dung điều chỉnh Dự án.

Ngày 19/9/2025, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 3694/STC.-ĐT về việc tham mưu xử lý kiến nghị điều chỉnh dự án hạ tầng CNTT của Sở Công Thương. Theo đó, đã trình Văn bản dự thảo tham mưu có nội dung trọng tâm như sau:

“- Chấp thuận cho Sở Công Thương **thực hiện quy trình điều chỉnh dự án**, Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chỉnh dự án gửi Sở Tài chính.

- Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Công an tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo”.

III. Khó khăn – vướng mắc, đề xuất kiến nghị và Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

1. Vướng mắc về thủ tục pháp lý khi điều chỉnh: theo Báo cáo số 3694/STC-ĐT của Sở Tài chính, việc điều chỉnh các nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật. **Nếu thực hiện sẽ đòi hỏi quy trình, thủ tục pháp lý rất phức tạp, gần như phải lập lại dự án từ đầu**, việc nhiều đơn vị chức năng thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần thời gian xử lý. Mặt khác, **thời gian tổng thể cho dự án không còn nhiều, chỉ còn 3 tháng cuối năm 2025 với lượng thủ tục nhiều bước** (*ảnh hưởng cao đến việc đảm bảo tiến độ giải ngân trong năm 2025*).

2. Đề xuất, kiến nghị:

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến xử lý Văn bản 3694/STC-ĐT của Sở Tài chính sớm nhất có thể để Sở Công Thương có căn cứ thực hiện tiếp các thủ tục theo quy định của dự án.

3. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới

- Sau khi nhận được Văn bản với nội dung như trên của UBND tỉnh, Sở Công Thương sẽ khẩn trương thực hiện:

+ Hồ sơ điều chỉnh bao gồm: Tờ trình; Tập thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật (kèm theo Báo giá thiết bị của nhà cung cấp); Báo cáo khảo sát điều chỉnh (nếu có); Báo cáo thẩm tra; Báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án.

Lưu ý: Hồ sơ gồm 04 bộ (bản giấy): quy định về lưu trữ phải lưu hồ sơ với thời hạn vĩnh viễn, có lưu bản giấy.

- Đối với Sở Tài chính: tiếp nhận, sẽ gửi hồ sơ (đủ các thành phần nêu trên) đến Sở KH&CN (để thẩm định thiết kế chi tiết), Công an tỉnh (để thẩm định An toàn thông tin). Sau đó tổng hợp trình UBND tỉnh ra Quyết định điều chỉnh.

- Đối với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ: ngay khi nhận được hồ sơ từ Sở Tài chính, kính đề nghị các đơn vị cho ý kiến thẩm định sớm nhất có thể, gửi về Sở Tài chính tổng hợp.

- Sau đó, Sở Tài chính tổng hợp trình thẩm định, **nếu được UBND tỉnh duyệt, ban hành** Quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật, từ đó Sở Công Thương mới có cơ sở và khẩn trương để thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình đã thực hiện và kế hoạch triển khai các bước tiếp theo của dự án đầu tư nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Sở Công Thương, Sở Công Thương kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý sớm các thủ tục, đồng gửi Sở Tài chính biết, phối hợp thực hiện để kịp giải ngân vốn trong năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - BGĐ Sở (báo cáo);
 - Phòng KHTCTH; VPS (thực hiện);
 - Lưu: VP.
- (Thùy| 0937535647)

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Long