

Số: /SCT-KHTCTH

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

V/v báo cáo kết quả thực hiện giải ngân niên độ 2025 về Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Công Thương.

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 03/3/2026 về tổ chức Hội nghị tổng kết về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, triển khai nhiệm vụ 2026 của tỉnh Đồng Nai. Sở Công Thương rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công niên độ 2025 với nội dung như sau:

- Năm 2025, Sở Công Thương thực hiện Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Công Thương (gọi tắt Dự án). Dự án đã hoàn thành, đã nộp hồ sơ quyết toán tại Tờ trình số 1150/TTr-SCT ngày 09/02/2026 về việc thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương, với thông tin thuyết minh tóm lược như sau:

+ Dự án được cấp vốn 2 đợt với 2 giai đoạn: Đợt 1 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư với 43 triệu đồng tại Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của UBND tỉnh; Đợt 2 là giai đoạn đầu tư với 2,3 tỷ đồng tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của UBND tỉnh.

+ Đến ngày 31/12/2025, Sở Công Thương đã giải ngân các chi phí sau với tổng là 2.270.010.980 đồng:

[1]. Thanh toán Hợp đồng số 06/2025/NH-HĐK Chi phí mua sắm trang thiết bị (Đã bao gồm chi phí triển khai cài đặt, cấu hình, hướng dẫn sử dụng) 2.167.443.800 đồng.

[2]. Thanh toán chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án 11.491.828 đồng.

[3]. Thanh toán chi phí thẩm định giá trang thiết bị máy móc thuộc DA 29.484.000 đồng

[4]. Thanh toán chi phí tư vấn giám sát công tác triển khai Dự án 20.591.352 đồng.

[5]. Thanh toán chi phí gói tư vấn lập (35 triệu) và thẩm tra (6 triệu) báo cáo kinh tế kỹ thuật 41 triệu.

+ Còn lại các chi phí chưa thực hiện giải ngân với tổng 57.766.516 đồng:

[6]. *Quản lý dự án 47.431.490 đồng*

[7]. *Lệ phí thẩm định dự án 500.000 đồng*

[8]. *Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 9.835.026 đồng.*

Đến nay, Sở Công Thương đang phối hợp với Sở Tài chính (Phòng Đầu tư và Đấu thầu) để xem xét, thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Sở Công Thương gửi Sở Tài chính biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - UBND tỉnh (báo cáo);
 - Ban Giám đốc Sở (báo cáo);
 - Văn phòng Sở (biết, phối hợp);
 - Lưu: VT, KHTCTH.
- thuymtt

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Long