

Số: 2987 /SoNoiBo-VP

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2022

V/v đề xuất hủy “Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương” theo khoản 2 Điều 17 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

PHIẾU ĐỀ XUẤT

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Sở.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt Nghị định 73);

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt Thông tư 03) ;

1. Rà soát về phạm vi của “Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương”

a. Về tổng mức đầu tư và phạm vi đã đăng hồ sơ mời thầu:

- Về kinh phí: 438.336.000 đồng
- Về phạm vi Danh mục thiết bị: Smart Tivi, Camera hội nghị truyền hình, Microphone, Laptop, Tài khoản Meeting, Thiết bị phát wifi, Router, Switch, Cáp mạng, Converter, Vật tư phụ, Nhân công thi công, lắp đặt, cấu hình, cước Internet (lòng ghép việc trang bị đường truyền internet riêng)

b. Về tổng mức đầu tư và phạm vi nếu thực hiện theo Nghị định 73

Ngày 01/12/2022, Văn phòng Sở đã báo cáo số 2823/SONOIBO-SCT-VP về khó khăn vướng mắc về triển khai “trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương”, đề xuất hướng thực hiện tiếp theo, trong đó có nội dung:

“để thực hiện việc lập đề cương và dự toán chi tiết sẽ phát sinh:

+ Phát sinh về Chi phí (gián tiếp khoảng từ 5% giá trị thiết bị) bao gồm: Chi phí lập Đề cương và dự toán chi tiết; Chi phí quản lý dự án; Chi phí giám sát; Chi phí thẩm định dự án.....

+ Thời gian thực hiện nhiều bước hơn: thuê viết đề cương, gửi Sở TTTT thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề cương, thực hiện việc đấu thầu mới....”

Theo nội dung nêu trên, việc này dẫn tới **thay đổi Dự toán chi tiết** (Kinh phí) được quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 03. Mặt khác, khi trình Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết có thể dẫn tới **thay đổi danh mục thiết bị**, giá thiết bị sau khi thẩm định.

Vì vậy, dẫn tới mục tiêu hồ sơ thầu sẽ phải thay đổi so với hồ sơ mời thầu đã thực hiện (đăng) để phù hợp và đúng với thực tế.

Bên cạnh đó, về mục tiêu, phạm vi đề đầu tư có trong trích dẫn sau:

Theo Điều 19 của Nghị định 73 có quy định tổng mức đầu tư dự án:

“Điều 19. Tổng mức đầu tư dự án

1. Tổng mức đầu tư dự án là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư, là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư dự án.

2. Tổng mức đầu tư bao gồm: a) Chi phí xây lắp; b) Chi phí thiết bị; c) Chi phí quản lý dự án; d) Chi phí tư vấn đầu tư; đ) Chi phí khác; e) Chi phí dự phòng”

Qua việc rà soát và căn cứ theo các trích dẫn, Văn phòng Sở xác định nêu tiếp tục thực hiện “trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương” **đã có sự thay đổi về phạm vi mức đầu tư – Chi phí.**

2. Rà soát về trách nhiệm của Tư vấn đấu thầu

Trách nhiệm của đơn vị Tư vấn đấu thầu đã được quy định trong Điều 6 của Hợp đồng số 80/1/HĐTV-ĐK22 ngày 06/9/2022, đơn vị **đã thực hiện đúng, đảm bảo yêu cầu, không có sai sót** khi thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

1. Lập E-HSMT trình chủ đầu tư phê duyệt.
2. Thực hiện thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT
3. Hoàn chỉnh báo cáo đánh giá E-HSDT theo đúng quy trình.


4. Thay mặt Sở Công Thương làm Bên mời thầu, thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, làm rõ, sửa đổi (nếu có). Mở thầu công khai biên bản mở thầu theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Vì vậy, qua rà soát về phạm vi, mục tiêu dự án và rà soát về trách nhiệm của Tư vấn đấu thầu. Văn phòng Sở kính trình Lãnh đạo Sở và đề xuất hủy thầu với lý do hủy thầu: “Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (theo Khoản 2, Điều 17, Luật đấu thầu số 43) cụ thể: do quá trình thực hiện ban đầu không thực hiện theo Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, dẫn tới thiếu Đề cương và Dự toán chi tiết”.

Văn phòng Sở kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt đề xuất trên.

Trân trọng./.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Văn Hữu Đồng

NGƯỜI ĐỀ XUẤT



Mai Thị Thanh Thủy

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTCTH; VPS;
- Lưu: VT, VP.

<D:\PhieuDeXuat\2022\PHTT\KhoKhan>
(thuymtt)

**DUYỆT
GIÁM ĐỐC**



Trương Thị Mỹ Dung

