

Số: /SoNoiBo-VP

Đồng Nai, ngày tháng năm 2022

V/v báo cáo khó khăn vướng mắc về triển khai trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương, đề xuất hướng thực hiện tiếp theo.

PHIẾU ĐỀ XUẤT

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Sở.

Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 7001/STC-QLG&CS ngày 16/11/2022 về ý kiến về việc triển khai trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương. Theo đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Công Thương (SCT) lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn xử lý chi tiết, cụ thể.

Căn cứ ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông (STTTT) tại văn bản số 3181/STTTT-CNTT VT ngày 23/11/2022 về ý kiến về việc triển khai trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương. Trong đó, STTT hướng dẫn SCT thực hiện lập đề cương và dự toán chi tiết về trang bị Phòng họp trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (đính kèm).

Văn phòng Sở báo cáo khó khăn và hướng xử lý việc thực hiện tiếp theo với nội dung sau:

I. Tiến độ, khó khăn thực hiện “Trang bị Phòng họp trực tuyến”

1. Tiến độ:

Sở Công Thương đang thực hiện các bước về Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương theo Thông tư Số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (theo Điểm e, Điều 2, Chương I).

Về thủ tục thực hiện, đến thời điểm hiện tại Sở đã thực hiện như sau:

- UBND tỉnh đã có văn bản số 4569/UBND-KTNS ngày 11/5/2022 về việc chấp thuận chủ trương trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương.

(Sau khi có chủ trương chấp thuận trên, vì thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 nên Sở chỉ làm tờ trình, phối hợp với Sở Tài chính phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí, không làm việc, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông)

- Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-STC ngày 03/8/2022 V/v phê duyệt danh mục thực hiện mua sắm trang bị Phòng họp trực tuyến của Sở Công Thương; Quyết định số 330/QĐ-STC ngày 22/8/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện trang bị Phòng họp trực tuyến của Sở Công Thương.

- Sở Công Thương đã triển khai các bước thực hiện mua sắm trang bị Phòng họp trực tuyến thông qua hình thức đấu thầu (chào hàng cạnh tranh); Ngày 27/10/2022, Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Đại Kim (Đơn vị tư vấn đấu thầu) đã có Báo cáo số 75/BCĐG-ĐK22 ngày 27/10/2022 của về việc đánh giá E-HSDT, gói thầu Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương và Tờ trình số 153/TTrXH-ĐK22 ngày 28/10/2022 của Công ty TNHH tư vấn Thương mại và Dịch vụ Đại Kim, **đến giai đoạn trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu: Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương.**

2. Khó Khăn:

- Trên cơ sở hướng dẫn của STTT, đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện “Trang bị phòng họp trực tuyến” đã vướng mắc do thiếu thủ tục hồ sơ, phải lập đề cương và dự toán chi tiết theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, để thực hiện việc lập đề cương và dự toán chi tiết sẽ phát sinh:

+ Phát sinh về Chi phí (gián tiếp khoảng từ 5% giá trị thiết bị) bao gồm: Chi phí lập Đề cương và dự toán chi tiết; Chi phí quản lý dự án; Chi phí giám sát; Chi phí thẩm định dự án.....

+ Ảnh hưởng đến thời gian thực hiện do quy trình thêm các bước: SCT trình STTTT thẩm định đề cương và dự toán chi tiết; STTTT thẩm định xong sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt; UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định đề cương và dự toán chi tiết; Sau đó, SCT thực hiện các công tác đấu thầu lại.... (khả năng không hoàn thành được trong năm 2022)

- Nếu tiếp tục thực hiện bổ sung Đề cương và dự toán chi tiết sẽ không đảm bảo nội dung triển khai “Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương” đúng tiến độ theo Luật đấu thầu và quy định về tài chính với nguồn kinh phí được cấp trong năm 2022.

II. Đề xuất xử lý

Từ khó khăn đã nêu, Văn phòng Sở **đề xuất dừng** việc thực hiện “Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương” và xin chủ trương thực hiện vào năm 2023.

Với trường hợp dừng này, các chi phí Sở đã thực hiện trước đó như: chi phí cho các đơn vị thực hiện về thẩm định giá; chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu... **Sở sẽ thanh toán đầy đủ cho các đơn vị, sau đó sẽ kết thúc thực hiện.**

Văn phòng Sở kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt đề xuất trên.

Trân trọng./.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Văn Hữu Đồng

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

Mai Thị Thanh Thủy

TRƯỜNG PHÒNG P.KHTCTH

**LÃNH ĐẠO SỞ
PHỤ TRÁCH CNTT**

Lê Giang Nam

Nguyễn Trí Phương

**DUYỆT
GIÁM ĐỐC**

Trương Thị Mỹ Dung

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTCTH; VPS;
- Lưu: VT, VP.

<D\PhieuDeXuat\2022\PHTT\KhoKhan>
(thuymtt)