

Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
SỞ CÔNG THƯƠNG TRONG NĂM 2023

STT	Tên Nhiệm vụ/Dự án	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo(duyet chủ trương, lập dự án/đề cương, lựa chọn nhà thầu, thi công, hoàn thành,)	Ước tiến độ thực hiện đến 31/12/2022	Nguồn vốn(Đầu tư, Chi thường xuyên)	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú/Tài liệu kiểm chứng
1	Trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến	Sở đã xin chủ trương UBND tỉnh về ngừng trang bị Hệ thống Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương; được UBND tỉnh chấp thuận tại VB số 10113/UBND-KTNS ngày 29/9/2023	không thực hiện	550.000.000đ	Đã xin dừng thực hiện (tại VB số 10113/UBND-KTNS ngày 29/9/2023)	VB số 1142/UBND-KTNS ngày 14/02/2023 về việc chấp thuận chủ trương trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương; Tờ trình số 3204/TTr-SCT ngày 07/05/2023. UBND tỉnh cho dừng thực hiện tại VB số 10113/UBND-KTNS ngày 29/9/2023

2	Nâng cấp CSDL ngành Công thương	Sở đã xin chủ trương UBND thực hiện trong 2023; đang ở giai phối hợp với các đơn vị để xây dựng tự toán chi tiết.	hoàn thành trong năm 2023	2.000.000.000đ		đang thực hiện với chủ trương tại Văn bản số 6677/UBND-KGVX ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh; Văn bản số 10765/UBND-KGVX ngày 13/10/2023.
3	Kế hoạch Số hóa tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý có thời hạn bảo quản từ 50 năm trở lên của Sở Công Thương	Sở đã xin chủ trương ngừng thực hiện; đã được UBND tỉnh chấp thuận	không thực hiện	999.000.000đ	1. Hiện nay, các địa phương và Đồng Nai gặp khó khăn là Bộ Nội vụ chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn của kho lưu trữ số và hiện tại Tỉnh Đồng Nai chưa trang bị phần mềm chung quản lý tài liệu lưu trữ, kho lưu trữ tài liệu số hóa để nghiệm thu. 2. Phần mềm chung về quản lý tài liệu lưu trữ tại Đồng Nai do Sở Nội vụ xây dựng chưa hoàn thành nên Sở Công Thương không rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, (quy chuẩn) để đưa dữ liệu sau khi số hóa vào phần mềm chung. 3. Việc yêu cầu đơn vị trúng thầu (thực hiện số hóa tài liệu của Sở Công Thương) phải hỗ trợ hiệu chỉnh, đổ (đưa) dữ liệu vào Phần mềm chung về quản lý tài liệu lưu trữ tại Đồng Nai trong khi không xác định được các tiêu chí, tiêu chuẩn, (quy chuẩn) đầu vào (phần mềm) và thời gian (đơn vị trúng thầu) hỗ trợ cụ thể để Sở Công Thương ký hợp đồng với nhà cung cấp gói thầu sẽ gây khó khăn, phức tạp trong thực hiện, đánh giá chất lượng và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng. 4. Việc số hóa khối lượng tài liệu lưu trữ đã được chỉnh lý thực hiện với chi phí khá lớn (gần 1 tỷ đồng) nhưng nếu không khai thác hiệu quả sẽ gây lãng phí do phải điều chỉnh, hiệu chỉnh, sửa chữa.	VB số 1934/SCT-VP ngày 19/4/2023 V/v xin ngưng thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý có thời hạn bảo quản từ 50 năm của Sở Công Thương;