



Số: /BC-SKHĐT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 4434/TTr-SCT ngày 16/8/2024 của Sở Công thương về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án **Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương**.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư dự án **Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương**, như sau:

1. Căn cứ thẩm định:

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án đầu tư; thẩm quyền phê duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án **Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương**;

Căn cứ Dự toán chi phí chuẩn bị dự án **Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương** do chủ đầu tư đề nghị thẩm định, trình duyệt.

2. Giới thiệu chung về dự án:

- Tên dự án: **Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương**;
- Địa điểm: **Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**;
- Chủ đầu tư: **Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai**;
- Đơn vị lập dự toán chuẩn bị đầu tư: **Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai**;

- Tổng mức đầu tư (Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương): 2.500.000.000 đồng;

- Dự toán chuẩn bị đầu tư dự án (theo Tờ trình số 4434/TTr-SCT ngày 16/8/2024 của Sở Công Thương): 43.160.712 đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

3. Nhận xét về chất lượng hồ sơ dự toán:

- Nhận xét về cơ sở pháp lý dự toán trình thẩm định: Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/7/2024, đủ cơ sở pháp lý để lập dự toán;

- Nhận xét về các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán: Cơ bản phù hợp với quy định tại Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Kết luận về đủ hay không đủ điều kiện thẩm định: đủ điều kiện thẩm định.

4. Nguyên tắc thẩm định:

- Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định dự toán;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa việc xác định chi phí tư vấn so với chủ trương đầu tư, làm cơ sở xác định dự toán chi phí chuẩn bị dự án;

- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư;

- Xác định giá trị dự toán chi phí chuẩn bị dự án sau thẩm định. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán đề nghị thẩm định.

5. Kết quả thẩm định:

Dự toán chuẩn bị đầu tư dự án được thẩm định là: 43.160.712 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, một trăm sáu mươi ngàn, bảy trăm mười hai đồng*). Cụ thể theo bảng sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Nội dung chi phí	Giá trị chủ đầu tư đề nghị thẩm định	Giá trị thẩm định	Tăng/giảm
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	36.560.712	36.560.712	0
2	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật	6.600.000	6.600.000	0
	Tổng cộng	43.160.712	43.160.712	0

6. Kết luận và kiến nghị:

Dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương là cơ sở để cấp quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo phù hợp tiến độ thực hiện dự án, không dùng để thanh toán, quyết toán; Chủ đầu tư phải quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm, có hiệu

quả các chi phí này. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu, đảm bảo điều kiện hoạt động và năng lực theo quy định hiện hành.

Dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương đủ điều kiện để phê duyệt. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương;
- Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên– GĐ sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, TĐ, ViNT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Trung Hưng Hà