

Số: 1173../BC-KTHT

Thống Nhất, ngày 02 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện công tác trên các lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc - Quản lý Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương, Khoa học và Công nghệ trong tháng 11 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2018:

1. Lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng:

a) Công tác Kiến trúc - Quy hoạch:

Về công tác lập hồ sơ lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thống Nhất: Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thống Nhất. Ngày 10/8/2018, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp, để thông qua dự thảo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thống Nhất đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, để HĐND huyện, thành viên UBND huyện, UBND các xã nghiên cứu góp ý.

Công tác lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Dầu Giây; lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính xã Bàu Hàm 2; lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính thị trấn Dầu Giây: Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai để thực hiện lập Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Dầu Giây; Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính xã Bàu Hàm 2; Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính thị trấn Dầu Giây.

Về công tác rà soát, cập nhật và điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện: Trong tháng 11 năm 2018, Phòng đã phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát các bất cập giữa đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh cục bộ. Qua đó đã tham mưu UBND huyện báo cáo giải trình các nội dung điều chỉnh cho Sở Xây dựng điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã tham mưu UBND huyện phê duyệt điều chỉnh cục bộ được 02 xã (Xuân Thiện, Gia Tân 3).

Về thẩm định, cấp giấy phép quy hoạch: Phòng đã tham mưu UBND huyện cấp được 02 GPQH trong tháng 11 năm 2018.

b) Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng:

- Việc thẩm định, tham mưu phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Hồ sơ tồn từ kỳ tháng 10/2018 chuyển tiếp qua là 05 hồ sơ. Trong kỳ tháng 11/2018 tiếp nhận 00 hồ sơ mới. Tổng số hồ sơ cần xem xét giải quyết trong kỳ là 05 hồ sơ. Qua nghiên cứu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có Văn bản thẩm định cho Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Trong tháng 11/2018, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã góp ý thẩm định chủ trương đầu tư được 01 công trình.

- Việc kiểm tra nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng:

Hồ sơ tồn từ kỳ tháng 10/2018 chuyển tiếp qua là 00 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận mới trong kỳ tháng 11/2018 là 01 hồ sơ. Tổng số hồ sơ cần xem xét giải quyết trong kỳ là 01 hồ sơ.

Kết quả giải quyết hồ sơ trong kỳ: Qua kiểm tra thực tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã ra kết quả chấp thuận nghiệm thu công trình.

c) Công tác cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, vật liệu xây dựng:

Công tác cấp giấy phép xây dựng: Tổng hồ sơ cần giải quyết trong tháng là 05 hồ sơ. Đến nay, Phòng đã giải quyết và trả 05/5 hồ sơ đúng thời hạn quy định, đạt 100% (Trong đó: Cấp 04 giấy phép xây dựng nhà ở, 01 công trình Giáo xứ).

Ý kiến về bản vẽ thiết kế đối với trường hợp miễn giấy phép xây dựng: Tổng số hồ sơ cần xem xét giải quyết trong tháng 11/2018 là 04 hồ sơ. Kết quả giải quyết hồ sơ trong kỳ: Giải quyết và trả 04/04 hồ sơ đúng thời hạn quy định, đạt 100%.

Công tác quản lý trật tự xây dựng: Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với UBND xã Hưng Lộc, Xuân Thạnh kiểm tra trật tự xây dựng và đôn đốc, nhắc nhở UBND các xã rà soát, báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Xây dựng. Đồng thời tham mưu UBND huyện tờ trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại xã Quang Trung và Xuân Thiện.

Vật liệu xây dựng: Khảo sát và báo giá vật liệu xây dựng tại các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện nhằm xây dựng giá vật liệu hàng tháng trên địa bàn tỉnh.

d) Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản:

Trong tháng 11/2018, Phòng Kinh tế và Hạ tầng không tiếp nhận đơn đề nghị cấp Giấy chứng số nhà. Lũy kế giấy chứng nhận số nhà đã cấp là 1.195 giấy (Xuân Thiện: 933 GCN, Gia Tân 2: 199 GCN, Gia Kiệm: 62 GCN, Gia Tân 3: 01 GCN).

Trong tháng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện Báo cáo Sở Xây dựng cập nhật, bổ sung các dự án nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư trên địa bàn huyện, góp ý quy chế thực hiện chế độ báo cáo về nhà ở xã hội của Sở Xây dựng.

e) Công tác phối hợp:

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trong công tác thẩm định giá tài

sản. Phối hợp Ban Quản lý Dự án huyện khảo sát thực tế hiện trạng để đầu tư xây dựng công trình. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để giới thiệu địa điểm đầu tư.

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - TB&XH, UBND các xã rà soát tham mưu UBND huyện xác nhận trường hợp có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Xây dựng tình hình quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

2. Lĩnh vực Giao thông - Vận tải:

a) Về công tác đảm bảo an toàn giao thông:

Phòng tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND các xã thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông địa bàn huyện.

Rà soát, tham mưu UBND huyện báo cáo Ban An toàn Giao thông tỉnh về kết quả xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn huyện Thống Nhất.

Tham mưu UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Chi Cục Quản lý Đường bộ IV.2, Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải), Khu Quản lý Đường bộ Đường thủy Đồng Nai, Công ty Cổ phần BT20 - Cửu Long, để xử lý một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Rà soát, tham mưu UBND huyện có ý kiến góp ý hồ sơ chủ trương đầu tư xây dựng Tuyến đường song hành Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, đoạn qua khu đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất, theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Gia Tân 3 khảo sát hiện trạng thực tế cầu tạm tại Suối Rút, xã Gia Tân 3, báo cáo và đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết. Phối hợp với Chi Cục Quản lý Đường bộ IV.2, Chi Nhánh BOT 319 Sông Phan (Tổng Công ty 319) khảo sát hiện trạng thoát nước tại dọc Quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Trần Hưng Đạo để xử lý tình trạng ngập úng cục bộ khi trời mưa lớn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Khảo sát thực tế và có ý kiến về việc UBND xã Bàu Hàm 2 kiến nghị đầu tư xây dựng mương thoát nước dọc đường Trung tâm ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2.

b) Về công tác quản lý đầu tư công trình xây dựng:

Trong tháng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiếp nhận và có Văn bản góp ý Phòng Tài chính – Kế hoạch, để thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình giao thông nông thôn tại các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Xuân Thiện và Bàu Hàm 2.

Về việc thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Phòng đã hoàn thành thẩm định 01 cầu, 01 tuyến đường GTNT, 02 công trình thủy lợi. Còn lại 02 công trình thủy lợi (01 công trình do Phòng Nông nghiệp và PTNT, 01 công trình do BQL Khai thác Công trình Thủy lợi làm chủ đầu tư), 02 tuyến đường

(01 công trình do UBND xã Quang Trung, 01 công trình do Ban Quản lý Dự án huyện làm chủ đầu tư) hiện chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá một số vật tư chưa có trong Công bố giá vật liệu xây dựng Liên Sở Tài chính – Xây dựng; tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng; thẩm tra an toàn giao thông, để phục vụ công tác thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

Phòng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án huyện, UBND xã Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh khảo sát thực tế Mương thoát nước sau cửa xả số 5 – Khu Công nghiệp Dầu Giây, báo cáo và đề xuất UBND huyện xử lý; Khảo sát hiện trạng dòng suối Sông Nhạn tại gần cầu số 4, xã Lộ 25, báo cáo và đề xuất UBND huyện xử lý. Phối hợp UBND xã Xuân Thạnh cùng làm việc với Nông trường Cao su Dầu Giây để xin ý kiến về việc quản lý phần đất do Nông trường Cao su Dầu Giây quản lý, giáp với Khu dân cư lô 49.

Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi, UBND xã Xuân Thạnh và các cơ quan đơn vị liên quan xử lý kỹ thuật tại công trình Mương thoát nước Khu dân cư A1 – C1, ấp Lập Thành nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Về việc quản lý các công trình do Phòng làm chủ đầu tư: Phòng đã hoàn thành và trình UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch quyết định chủ trương đầu tư 04 cây cầu; đồng thời, trình UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Duy tu, sửa chữa đường Tây Kim – Thanh Bình và đường Đông Kim – Xuân Thiện, đường Võ Đông 3 – Socklu.

3. Lĩnh vực dịch vụ đô thị, kiến thiết thị chính:

Lấy ý kiến về công tác lập dự toán công tác: Duy trì cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện năm 2019.

Phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và lấy ý kiến về thiết kế công trình: Trồng cây xanh hoa viên phía Đông, phía Tây Quốc lộ 20 và đối diện Đền thờ liệt sỹ huyện.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, quản lý các công tác dịch vụ đô thị thường xuyên (năm 2018) trên địa bàn huyện: Duy trì cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện.

4. Lĩnh vực Công thương:

4.1. Về tình hình quy hoạch khu, cụm công nghiệp:

a) Khu công nghiệp:

- **Khu công nghiệp Dầu Giây:** Quy mô diện tích 328,663ha, trong đó diện tích đất được phép cho thuê là 205,732ha. Đến nay, đã thu hút được 19 doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích là 124,325ha chiếm tỷ lệ 60,43% so với diện tích đất cho thuê. Trong số 19 doanh nghiệp thuê đất có 12 doanh nghiệp đi vào sản xuất; 03 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng nhà xưởng; 04 doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư xây dựng, giải quyết việc làm cho khoảng 2.500 lao động.

- **Khu công nghiệp Gia Kiệm:** Quy mô diện tích 330ha. UBND huyện Thống Nhất và các sở, ngành đang làm việc với một số nhà đầu tư để xúc tiến đầu tư dự án.

- **Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico - xã Lộ 25:** Quy mô diện tích 273,8 ha, thuộc địa bàn xã Lộ 25, huyện Thống Nhất.

Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh có Văn bản số 7362/UBND-ĐT chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa lập thủ tục đầu tư dự án phân khu dịch vụ, thương mại, logistic và dự án đầu tư xây dựng khu dân cư thuộc dự án Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico - xã Lộ 25.

Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3644/QĐ-UBND và Quyết định số 3645/QĐ-UBND giao Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa làm chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại, logistics; dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico - xã Lộ 25.

Ngày 01/8/2018, UBND huyện có Văn bản số 3184/UBND-KT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức niêm yết, công bố Thông báo thu hồi đất và triển khai công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu dịch vụ, thương mại, logistics thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico - xã Lộ 25.

b) Cụm công nghiệp:

+ Cụm công nghiệp Hưng Lộc: Do Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai làm chủ đầu tư. Quy mô diện tích 41,86ha, trong đó có khoảng 10ha đất công do UBND xã Hưng Lộc quản lý.

Đến nay, Công ty đã xây dựng hoàn thành xưởng may diện tích 4.800m² và tuyển dụng được 230 lao động vào làm việc.

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai đã chuyển tiền cho trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Thống Nhất tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 35/76 hộ. Đối với các hộ còn lại, Chi nhánh Thống Nhất đã thông báo nhận tiền lần 2 nhưng đến nay các hộ chưa liên hệ để lập thủ tục nhận tiền. Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc, vận động nhưng 41 hộ dân còn lại vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh giá bồi thường cho phù hợp với thực tế. Ngày 22/5/2018, UBND huyện Thống Nhất đã có Văn bản số 1859/UBND-KT kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành liên quan xem xét điều chỉnh giá đất bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại cụm công nghiệp Hưng Lộc.

+ Cụm công nghiệp Quang Trung: Quy mô diện tích 79,87ha, do Công ty TNHH Cơ khí XD-TM Đại Dũng làm chủ đầu tư. Ngày 31/5/2018, Tập Đoàn cao su Việt Nam có Công văn số 435/HĐTVCSVN-KHĐT thống nhất chủ trương không góp đầu tư cụm công nghiệp Quang Trung. Hiện nay, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thống Nhất để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

4.2 Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, Điện:

a) Điện:

Phối hợp Điện lực Thống Nhất, UBND các xã triển khai đầu tư công trình điện trung thế nông thôn trên địa bàn huyện năm 2018 (bao gồm: 15Km đường dây trung thế và 19 TBA, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 22/12/2017). Đến nay, Điện lực Thống Nhất đã hoàn thành công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị triển khai thi công công trình.

Thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán 01 công trình điện nông thôn: “Tuyến điện hạ thế khu sản xuất tập trung ấp Tín Nghĩa”, xã Xuân Thiện.

Phối hợp với Điện lực Thống Nhất, UBND các xã rà soát, đăng ký kế hoạch đầu tư điện trung thế nông thôn năm 2019.

b) Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

Hoàn thiện và gửi hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 đối với 02 sản phẩm: sản phẩm “Ghế mây” của cơ sở Thanh Bình, xã Hưng Lộc; sản phẩm “Ống nhựa” của cơ sở Đồng Thị Thủy, xã Quang Trung.

Hướng dẫn cơ sở Phở Hoàng, xã Gia Tân 2; cơ sở Cường Hoa hoàn thiện và gửi hồ sơ trình Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công xem xét hỗ trợ chi phí đầu tư máy móc thiết bị.

c) Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm:

Phối hợp với Sở Công thương tổ chức “Buổi tập huấn về đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh tại chợ” trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch số 3911/KH-SCT ngày 18/10/2018 của Sở Công thương).

Tham gia đoàn liên ngành tỉnh thực hiện công tác hậu kiểm về an ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện; Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện cơ sở Vương Ngọc Thiện (địa chỉ: 323/4, ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1) sản xuất bún tươi, bánh đa cua có chỉ tiêu Natri Benzonat; Sodium metabisulfite vượt quá giới hạn cho phép, Phòng đã tham mưu UBND huyện bàn hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vương Ngọc Thiện - chủ cơ sở, số tiền phạt: 4.000.000 đồng.

4.3. Thương mại - Dịch vụ:

Tham mưu UBND huyện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 24/10/2018 về việc phối hợp Trung tâm Xúc tổ chức Phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” năm 2018, dự thảo Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu năm 2018 và năm 2019; phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Báo cáo số 2422/BC-UBND ngày 24/10/2018 về tình hình hoạt động các tụ điểm kinh doanh tự phát, các chợ hoạt động không hiệu quả trên địa bàn huyện Thống Nhất; góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phối hợp với Sở Công thương, Công ty Bất động sản Thống Nhất, ban quản lý chợ đầu mối Dầu Giây về việc kết nối sản phẩm với tiểu thương chợ đầu mối Dầu Giây với 2 tỉnh Trà Vinh và An Giang; Phối hợp với các phòng ban tiếp tục triển khai Kế hoạch số 990/KH-KTHT ngày 25/9/2018 về việc kiểm tra

hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2018; Phối hợp với UBND các xã, HTX, BQL các chợ tham gia lớp tập huấn đạo đức kinh doanh cho tiêu thương trên địa bàn huyện năm 2018; phối hợp với các phòng ban liên quan đôn đốc việc triển khai đầu tư xây dựng chợ năm 2018.

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã: Xuân Thiện, Quang Trung hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

5. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:

Triển khai thực hiện 03 dự án khoa học công nghệ:

+ Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững đạt chuẩn GLOBALGAP tại huyện Thống Nhất”; dự kiến đến tháng 01/2019 cấp chứng nhận GLOBALGAP.

+ Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình tiên tiến sản xuất Chôm chôm đạt tiêu chuẩn VietGap và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất”. Ngày 03/7/2018 tham gia cùng Công ty cổ phần giám định khử trùng FCC đánh giá chứng nhận VietGap cho các hộ tham gia xây dựng mô hình chôm chôm VietGap tại xã Quang Trung. Ngày 02/8/2018 tại nhà văn hóa ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC cấp chứng nhận VietGap cho các hộ tham gia mô hình.

+ Dự án: “Duy trì và phát triển hoạt động của 10 Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2018”. Đã chi trả tiền nhuận bút, lương và cung cấp văn phòng phẩm cho các Điểm Thông tin KH&CN.

Ngày 06/8/2018 Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản số 1189/SKH-CN-QCN về việc công nhận xã Xuân Thiện và Quang Trung huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 10.6 “Xã có ít nhất một nhãn hiệu được chứng nhận” trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Tham mưu UBND góp ý các dự thảo: “đề cương nghiên cứu đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai”, dự thảo: “Quyết định thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Báo cáo tăng cường công tác giám sát phóng xạ đối với các cơ sở phế liệu kim loại, phiêu thép trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tạm quyết toán đối với dự án: “Duy trì và phát triển hoạt động của 10 Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2018”. Báo cáo rà soát danh sách học viên tham gia Chương trình sau đại học của tỉnh Đồng Nai. Văn bản đề nghị Trung tâm Thông tin và Thống kê KH-CN - Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý và vận hành hiệu quả Điểm Thông tin khoa học và công nghệ tại các xã trên địa bàn huyện Thống Nhất. Báo cáo 9 tháng lĩnh vực khoa học và công nghệ. Văn bản thống kê tài sản tại các Điểm Thông tin KH&CN để kịp tiến độ bàn giao điểm về UBND các xã.

Ngày 05/10/2018 phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ dán tem kiểm định cho trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn huyện.

