
STT Tên Nhiệm vụ/Dự án

Tiến độ thực hiện đến 
thời điểm báo cáo(duyệt 
chủ trương, lập dự án/đề 

cương, lựa chọn nhà thầu, 
thi công, hoàn thành, ....)

Ước tiến độ 
thực hiện đến 

31/12/2024

Nguồn vốn(Đầu 
tư, Chi thường 

xuyên)
Khó khăn, vướng mắc Ghi chú/Tài liệu kiểm chứng

1
Nâng cấp trang CSDL 
ngành Công Thương

Sở đã gửi Sở Thông tin và 
Truyền thông thẩm định 03 bộ 
đề cương và dự toán chi tiết 
nâng cấp và bổ sung tính năng 
cơ sở dữ liệu ngành Công 
Thương tỉnh Đồng Nai theo 
quy định tại điểm a, khoản 3, 
Điều 4 của Thông tư số 
03/2020/TT-BTTTT ngày 
24/02/2020 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông

hoàn thành  
trong năm 2024

2,000 không

 VB số 2276/SCT-VPS  ngày 
29/5/2024 về việc thẩm định Đề 
cương và dự toán chi tiết nâng cấp 
và bổ sung tính năng cơ sở dữ liệu 
ngành Công Thương tỉnh Đồng 
Nai

2
Nâng cấp hạ tầng công 
nghệ thông tin của Sở

Sở Kế hoạch và đầu tư đang 
lấy ý kiến của Sở Tài chính và 
Sở Thông tin và Truyền thông 
thẩm định

2024 - 2025 2.500.000.000đ không

Văn bản số 2290/SKHĐT-TĐ 
ngày 13/5/2024 về việc lấy ý kiến 
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Nâng cấp Hạ 
tầng CNTT của Sở Công Thương 
(tiếp theo)

Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

SỞ CÔNG THƯƠNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024


